.Kostenermittlung, Kostenkontrolle und Aufmal} unter den Vorzeichen der HOAI 2009"

1. Kostenberechnung tber DBD-KostenKalkil und DBD-Kostenelemente mit
California.pro (DBD, G&W)

10:00-10:45
Ziel: Produkte California.pro, DBD-KK und DBD-KE als wertvolle Hilfen fur die
Kostenberechnung zu zeigen

2. Pause

10:45-11:00

3. Professionelle LV-Erstellung (DBD, G&W)
11:00-11:45
Ziel: enorme Effizienz und Fehlerfreiheit zeigen bei diesem wesentlichen
Planungsschritt im Zusammenspiel von California.pro, DBD-KE und STLB-Bau.
Zusatzlich Kostensteuerungs/Kostenkontrollinstrument zeigen, DBD-BauPreise als
Planungshilfe

4. EFB-Angaben prifen (DBD, G&W)
11:45-12:30
Ziel: Sensibilisierung fur dieses Thema, das nicht zuletzt in Folge der VOB 2009
immer mehr kommen wird. Vergleich Kostenanschlag (Vergabesummen) zu
Kostenberechnung. California.pro als Kostenkontrollinstrument prasentieren

5. Mittagspause
12:30-13:00

6. Aufmal’ nach MalR (MWM)
verschiedenene Aufmaflimethoden praxisnah dargestellt
13:00-14:00

7. Nachtragsmanagement (DBD, G&W)
14:00-14:45
Ziel: x:nachtrag zu zeigen als einzigartiges Instrument zur Preisprifung von
Nachtragen. Wechsel zu California. Aufnahme der Nachtréage in die

Kostenverfolgung. Die wenigen Daten dazu werden entweder per GAEB Ubertragen
oder manuell.



